

Nyhetsbrev Nr 6, Brf Drotten i Jönköping

Detta är det sjätte nyhetsbrevet som skickas till alla köpare. Tidigare och kommande nyhetsbrev samt annan löpande uppdatering kring projektet finns under rubriken "Följ byggnationen" på vår hemsida www.brfdrotten.se (se uppe till höger i menyfältet).



Byggnationen

Se bild ovan från bygget, tagen 11'e september. Såväl ytterväggar som innerväggar för källare och garage är nu färdiggjutna. Marken återfylls in mot väggarna och spont runt hela kvarteret skall snart dras bort. Bjälklaget upp mot huset och innergården är snart klart. Detta innebär att vårt hus nu kommer att växa upp våning för våning.

Tidplan

Arbetet löper på i enlighet med den reviderade tidplanen som indikerar inflyttning kvartal 2, 2020. Vi arbetar fortsatt mycket intensivt och nära PEAB för att säkerställa så tidiga inflyttningar som möjligt.

Tillval

Tillvalslista/broschyr kommer att skickas ut i mitten av november, via brev till köparens postadresser. Därefter har lgh-köpare ca 2 månader innan eventuella tillval skall vara beställda. I tillvalslistan kommer att framgå specifikation av produkt, var man kan finna mer information eller se produkten samt hur beställning går till inkl kontaktperson hos PEAB. Efter av lgh-köpare slutförd beställning kommer PEAB att fakturera 50% av beloppet för beställda tillval till lgh-köparen (januari 2019), resterande 50% skall vara slutbetalt 30 dagar före tillträde/inflyttning.

/Styrelsen Brf Drotten 2 i Jönköping